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Támogatást igénylő megnevezése: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

Ügyfél-azonosító: 1005166084       

Pályázati felhívás száma és címe: VP6-19.2.1-23-1-17 - Dél-Nyírség, Erdőspuszták 

Leader Egyesület – Kis értékű eszközbeszerzés 

Projekt azonosítója: 1940197061 

Támogatói Okirat iratazonosító száma: 3046419005 

 

 

 

A Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2018.07.03-án támogatási kérelmet nyújtott be a 

VP6-19.2.1-23-1-17 kódszámú Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület – Kis értékű 

eszközbeszerzés című felhívásra, a projekt azonosítója: 1940197061. 

A projekt támogatásra került, 2020.04.11-én kelt 3046419005 iratazonosító számú támogatói 

okirattal. 

A támogatási kérelemben a felhívásban meghatározottak szerint a szervezet 

eszközállományának fejlesztése szerepelt. A projekt keretében a Hosszúpályi Sportcentrum 

(Hosszúpályi, Nagy utca, 0587/19 hrsz.) közel 1 ha nagyságú füves területének 

karbantartásához szükséges fűnyírótraktor került beszerzése. 

 

A támogatói okiratban 999.998.- Ft támogatási összegben került megállapításra, a teljes 

projektméret 1.389.999.- Ft, 337.369.- Ft önerő biztosításával. 

 

A projekt megvalósítása a támogatói okirat kézhezvételét megelőzően, de a támogatási 

kérelem benyújtását követően történt meg. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja: 

2018.07.03. 

A támogatási kérelemben szereplő fűnyírótraktor megvásárlása 2019.08.26-án történt meg. A 

Hosszúpályi Sportcentrum füves területének karbantartásához elengedhetetlen volt a 

kistraktor beszerzése, a támogatói döntés megléte nélkül is, hiszen a Sportcentrum folyamatos 

használatban van, melyen a füves terület elhanyagolás nem megengedett. 

 

A Támogatói Okiratot 2020.04.02-án vette át az Önkormányzat. A támogatói okiratban 

szereplő projekt mérföldkövei táblázat szerint 2019.06.30-ra kellett volna a beszerzésnek 
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megtörténnie, melynek elérését követően egy mérföldköves projekt esetén 30  napon belül 

záró kifizetési kérelmet, valamint szakmai beszámolót kellett volna benyújtani.  

Változás bejelentési kérelemben jeleztük a projekt mérföldkövének módosítását, így 

2020.06.15. lett a mérföldkő elérésének dátuma az érvényben lévő változás bejelentési 

kérelem elfogadása alapján. 

Az utolsó, érvényben lévő változás bejelentésben egy mérföldkőre tagolódik a projekt. Az 

eszközbeszerzés megvalósul, az eszköz üzembe helyezése megtörténik, a tematikussport 

rendezvény megvalósul. A beszámolók, bemutatkozó anyagok elkészülnek, a kapcsolódó 

költségek rendezése megtörténik, a pénzügyi elszámolás benyújtásra kerül.  

Az utolsó változásbejelentési kérelemben elfogadott mérföldkövek: 

 

Mérföldkő 

sorszáma 

Mérföldkő 

elérésének 

tervezett 

dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény 

leírása 

Mérföldkő eléréséig 

felhasználni tervezett 

támogatás összege 

(Ft) 

1 2020.06.15. 

Az eszközbeszerzés megvalósul, az 

eszköz üzembe helyezése megtörténik, a 

tematikussport rendezvény megvalósul. 

A beszámolók, bemutatkozó anyagok 

elkészülnek, a kapcsolódó költségek 

rendezése megtörténik, a pénzügyi 

elszámolás benyújtásra kerül. 

999 998 

 

Az első mérföldkő időpontját a tervezetteknek megfelelően érte el a projekt megvalósítása. Az 

eszköz beszerzése 2019.08.26-án megtörtént, bruttó 1.390.000.- Ft-os áron, típusa: CC 1024 

KHN 105cm KOHLER traktor. A támogatás felhasználása a piaci árak figyelembevételével 

történt meg, az eszközbeszerzési költség alátámasztására, reális piaci árnak való megfelelése 

érdekében a költségtételre vonatkozóan három árajánlat került bekérésre, melyek közül a 

legkedvezőbb került elfogadásra.  

Az ajánlatok kérésénél figyelemmel voltunk arra, hogy a településhez minél közelebb lévő 

ajánlatadók kerüljenek felkérésre, elkerülendő az eszköz megvásárlásán felüli, magas 

szállítási költségeket. Ennek megfelelően Debrecen és vonzáskörzetéből kértünk fel 

ajánlatkérésre forgalmazókat, akik összességében hasonló paraméterű, mégis eltérő típusú 

gépeket forgalmaznak. 
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A csatolt árajánlatokon szereplő gépek műszaki paramétereiket tekintve összehasonlíthatók. 

A fűnyíró traktorokon könnyű a késcsere, a megerősített alkatrészeknek és karosszériának, 

illetve a korrózióálló bevonatnak köszönhetően a fűnyíró traktorokat hosszú távú munkára 

tervezik. A vágókések szerszám nélkül egyszerűen eltávolíthatók és kicserélhetők. Ennek 

köszönhetően gyorsan és biztonságosan elvégezhető a kések cseréje. A vágóasztalt 

megerősítették és porfestették, ami a traktor hosszú élettartamát és rozsdaállóságát biztosítja.  

 

Képek a beszerzett fűnyírótraktorról: 
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A fejlesztés várható közvetlen hatásai: 

- a projekt eredményeként beszerzésre került egy magas műszaki tartalmú, hosszú élettartamú 

fűnyíró traktor, hosszabb távon elősegítve a Sportcentrum területének költség- és idő 

hatékony karbantartását.  

- A korszerű, gazdaságosan fenntartható eszköznek köszönhetően a karbantartási költségek 

csökkennek, az így felszabaduló forrás a Sportcentrum fejlesztésére fordítható. 

 

A fejlesztés várható közvetett hatásai: 

- a fejlesztésnek köszönhetően élhetőbb környezet alakul ki a településen, a rendszeresen 

karbantartott, ápolt közösségi színtér számos közösségi rendezvénynek, szabadtéri 

eseménynek, versenynek adhat otthont, 

- nő a sport célú és egyéb rendezvényeken részvevők és látogatók száma, 

- a közösségi élet feltételei javulnak, 
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- a település vonzereje nő, 

- javul a lakosság életminősége. 

 

 

 

 

 


