

Hajdú-Bihar Vármegyei ellátási terület 2024. évi sormunka terv

Települések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Debrecen	Január 02 - November 15											
Hajdúnánás							Július 29 - Augusztus 30					
Bocskaiakert	Január 18 - Február 12											
Hajdúhadház	Január 03 - Március 8											
Téglás			Február 26 - Április 10									
Polgár									Augusztus 21 - Október 31			
Tiszacsege			Március 11 - Április 26									
Egyek			Március 11 - Április 26									
Balmazújváros			Március 11 - Április 26									
Hajdúdorog							Július 08 - Augusztus 9					
Hajdúböszörmény						Április 02 - Július 26						
Báránd							Július 01 - Augusztus 31					
Biharnagybajom						Június 01 - Június 30						
Ebes							Július 01 - Augusztus 31					
Hajdúszoboszló	Január 03 - Június 30											
Hortobágy							Július 01 - Augusztus 31					
Kaba							Július 01 - Augusztus 31					
Földes							Július 01 - Augusztus 31					
Nádudvar							Július 01 - Augusztus 31					
Nagyhegyes							Július 01 - Augusztus 31					
Püspökladány						Június 01 - Július 31						
Derecske						Június 01 - Július 31						
Hajdúszovát							Július 01 - Július 31					
Mikepércs							Július 01 - Július 31					
Sáránd							Július 01 - Július 31					
Berettyóújfalu	Január 03 - Április 31											
Biharkeresztes	Február 03 - Március 28											
Berekböszörmény	Február 03 - Március 28											
Körösszakál	Február 03 - Március 28											
Komádi	Február 03 - Március 28											
Hosszúpályi				Április 12 - Május 30								
Hajdúsámson	Január 03 - Március 28											
Létavértes				Április 12 - Május 30								
Nyírábrány			Március 19 - Április 11									
Nyíradony			Március 19 - Április 11									
Vámospércs			Március 19 - Április 11									